

Informace o realizovaném projektu „Zpřístupnění lesa Velký háj (Praha-Braník) místním obyvatelům“ hrazeným Hlavním městem Praha.

V roce 2015 získala společnost OPERA SILVATICA s.r.o. dotaci od Hlavního města Praha. Dotace byla určena k zvelebení lesa Velký háj. Projekt byl zaměřen na ořez nebezpečných stromů podél cesty, bezpečnostní vazbu rozdvojeného solitérního dubu, výsek nežádoucích keřů a dřevin podél cesty, úklid odpadků, výsadbu nových stromků podél cesty na místa, kde byly vytěženy prosychající duby.

Koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 proběhla první fáze projektu. Na ploše 3 ha byl proveden výsek nežádoucích dřevin a keřů. Veškerá hmota byla vyvezena na skládky a veškerá biomasa byla seštěpkována a odvezena z lesa. Byl vyroben zpevňovací díl na vazbu starého rozdvojeného solitérního dubu, který byl následně instalován v prosinci 2016. Na ploše cca. 0,5 ha byl proveden úklid a likvidace odpadků. Byly vytěženy nejvíce proschlé stromy podél lesní cesty.

Obr. 1 Porosty před výsekem nežádoucích dřevin a keřů.



Obr. 2 Průběh těžby nežádoucích dřevin a keřů.



Obr. 3 Porost po výřezu nežádoucích dřevin a keřů.




Obr. 4 Skládka biomasy nežádoucích dřevin a keřů, která čeká na seštěpkování.



Obr. 5 Černá skládka odpadu.



Obr. 6 Vytěžené nejvíce proschlé/shnilé stromy podél cesty.



V dubnu roku 2016 byl proveden zdravotní ořez 14-ti proschlých stromů podél lesní cesty. K ořezu bylo využito vysokozdvížné plošiny. Plánovaný ořez 10-ti stromů byl navýšen na celkových 14 stromů bez jakéhokoliv nároku na navýšení dotace.

Obr. 7 Ořez prosychajících dubů podél cesty.



Obr. 8 Ořez prosychajících dubů podél cesty.



Obr. 9 Ořez prosychajících dubů podél cesty.



Výsadba vzrostlých stromků s balem podél lesní cesty byla provedena v prosinci 2016. Celkem bylo plánováno vysadit 8 stromků s balem a obvodem kmínku 10-14 cm. Vysazeno bylo celkem 20 stromků s balem a obvodem kmínku cca. 10 cm. Menší obvod kmínku byl kompenzován navýšením počtu vysazených stromků.


Obr. 10 Výsadba nových stromků podél cesty – třešeň ptačí.



Obr. 11 Výsadba nových stromků podél cesty – třešeň ptačí.



Obr. 12 Výsadba nových stromků podél cesty – třešeň ptačí.



Obr. 13 Výsadba nových stromků podél cesty – třešeň ptačí.



Obr. 13 Výsadba nových stromků podél cesty – třešeň ptačí.



Dotace byla využita ze 100 %. Celková částka projektu 100.000 Kč.

Přehled realizovaných činností

Popis plánované/provedené činnosti	Plánované množství	Provedené množství	Cena celkem	Poznámka k provedení díla
Počet nebezpečných stromů podél cesty - ořez zdravých stromů z vysokozdvížné plošiny.	13 ks	14 ks	20 000 Kč	Ořezáno bylo celkem 14 stromů oproti plánovaným 13. Ořez z vysokozdvížné plošiny byl proveden 3.4.2016.
Bezpečnostní vazba starého rozdvojeného dubu na křižovatce cest.	1 ks	1 ks	5 000 Kč	Provedeno v prosinci 2016.
Výsek nežádoucích dřevin, keřů + následná likvidace biologického odpadu na celkové ploše 3 ha podél celé délky trasy stezky.	2,5 ha	3,0 ha	33 900 Kč	Celkem byl proveden výsek nežádoucích dřevin na celkové ploše 3 ha. Výsek nežádoucích dřevin proběhl od prosince 2015 do konce března 2016.
Úklid odpadků + následná likvidace na celkové ploše 0,5 ha podél celé délky stezky.	0,5 ha	0,5 ha	3 500 Kč	Úklid byl proveden v prosinci 2015 na celkové ploše 0,5 ha.
Nákup + dovoz vzrostlých stromků s balem, obvod kmínku stromku 10-14 cm.	8 ks	20 ks	19 200 Kč	Celkem bylo nakoupeno 20 stromků třešně ptačí s balem. Obvod kmínku byl zvolen na spodní hranici z důvodu nákupu více kusů. Bylo zakoupeno a vysazeno o 12 kusů více za stejnou cenu.
Výsadba vzrostlých stromků s balem + následná roční péče (zálivka, ořez, ovaz)	8 ks	20 ks	18 400 Kč	Celkem vysazeno 20 kusů třešně ptačí. Cena výsadby a následné roční péče nebyla navýšena.
Mzdové náklady 30 dní (dozor realizace, návrhy plánů činností). Uhrazeno z vlastních zdrojů.	30	0 Kč	0 Kč	
Cena celkem			100 000 Kč	